

Nom projet:

ProManager

Encadre par :

ROUDIES Ounsa

Groupe :

- **ELHADIGUI Maryam**
- **DAKIR Nizar**
- **EL MAGHFOUR Bouchra**
- **EL IDRISSE YAZAMI Younes**
- **BAHIAOUI Younes**
- **HAMID Jihad**

Planning des phases

1. Lancement :

1.1.1 Semaine 24 : Fin du Lancement début de l'élaboration it1

- **Prévision :**
 - Site web (*Bahiaoui*)
 - Document vision (*Dakir*)
 - Liste des risques (*EL maghfour*)
 - Use case (*EL Didrissi yazami*)
 - Glossaire (*ELhadigui*)
 - Document de spécification complémentaire (*Bahiaoui*)
 - Ordres de priorités des C.U (*El idrissi yzami + El maghfour*)
 - Planning des phases (*Hamid*)
- **Réalisation :**
 - Site web (*Bahiaoui*)
 - Document vision (*Dakir*)
 - Liste des risques (*EL maghfour*)
 - Use case (*EL Didrissi yazami*)
 - Glossaire (*Hamid*)
 - Document de spécification complémentaire (*Elhadigui+Dakir*)
 - Ordres de priorités des C.U (*El idrissi yzami + El maghfour*)
 - Planning des phases (*Bahiaoui+Hamid*)

2. Elaboration :

2.1.1 Semaine 25 : Fin de l'élaboration it1 :

- **Prévision**
 - Plan itération 1(*Elhadigui+Elmaghfour*)
 - Architecture logicielle (Toute l'équipe)
 - Diagramme de classes package (*Dakir+Bahiaoui*)
 - Planning Itératoir (*El idrissi yazami+Hamid*)

2.1.2 Semaine 26 : Début élaboration it2 :

- **Prévision**
 - Plan itération 2(élaboration) (*Elhadigui*)
 - Scénarios principaux (*EL maghfour*)
 - Prototype interface(*Dakir+Hamid*)
 - Finalisation de la phase d'Elaboration (*Bahiaoui*)
 - Mise à jour documents (*EL idrissi yazami*)
 - Tests (Tout l'équipe)

3. Construction :

3.1.1 Semaine 27 : Elaboration it2 / Construction

- **Prévision :**
 - Plan itération 2(El idrissi yazami)
 - Développement des fonctionnalités (Bahiaoui+Dakir+Hamid+ El maghfour+ Elhadigui)

4. Transition :

4.1.1 Semaine 28 : Transition

- **Prévision**
 - Tests et résultats (El maghfour+ Elhadigui)
 - Bilan chef de projet (Bahiaoui+Dakir)
 - Guide d'installation (El idrissi yazami+ Hamid)
 - Manuel d'utilisation (Tout l'équipe)

Répartition des ressources humaines durant le projet

Semaine	Chef de projet
Semaine 23	BAHIAOUI
Semaine 24	EL MAGHFOUR
Semaine 25	ELHADIGUI
Semaine 26	EL IDRISSE YAZAMI
Semaine 27	DAKIR

La répartition de travail :

Responsable	Modélisation métier
EL IDRISSE YAZAMI	-Use case: Suivre projet
ELHADIGUI	-use case : Modifier activité
EL MAGHFOUR	-use case : Effectuer référence
BAHIAOUI	-use case : Créer projet
DAKIR	-use case : Gérer les membres
HAMID	-use case : Planifier